

Atividades de Extensão I · Semana 11

Atividades de Extensão I

Semana 11 — Testes, validação, ensaio geral e checklist final

Curso: Tecnologia em Jogos Digitais

Etapas: 3 — Preparação (encerramento)

Encontros: 1 e 2

IFMS · Tecnologia em Jogos Digitais

Objetivos da Semana

Ao final da semana, vocês devem conseguir:

- **testar e validar** todos os materiais produzidos nas Semanas 8 a 10;
- **ajustar** o que os testes revelarem como problema;
- realizar um **ensaio geral** da atividade extensionista;
- consolidar um **checklist final único** de prontidão;
- confirmar a **viabilidade do cronograma** para a Execução.

Por que isso importa para o projeto

- Material produzido **não é o mesmo** que material validado
- Um problema encontrado agora custa pouco corrigir; encontrado na Execução, custa caro
- Esta semana **encerra a Etapa de Preparação** e libera a equipe para a Semana 12



DICA

Esta semana não é sobre criar coisas novas — é sobre garantir que o que já existe funciona.

Da produção à prontidão

Semanas 8-10
Produção dos
materiais e

divulgação

→

Semana 11

Testes + ensaio geral
+ checklist final

→

Semana 12

Execução do
projeto

consolidado

Produzido vs. validado

Material produzido	Material validado
Existe, está pronto na aparência	Foi testado e funciona na prática
Ninguém de fora experimentou	Foi usado por alguém como usuário real faria
Falhas ainda desconhecidas	Falhas identificadas e corrigidas (ou com plano de contingência)

⚠️ ATENÇÃO

"Está pronto" e "já testamos e funcionou" são afirmações diferentes.

Como testar diferentes tipos de entrega

- **Jogo:** playtest com jogadores de teste (colegas ou público real)
- **Oficina/palestra:** simular com colegas no papel do público
- **Formulário/inscrição:** preencher do início ao fim como um usuário faria
- **Peça de divulgação:** verificar se alguém de fora entende a chamada à ação
- **Logística de evento:** percorrer o espaço físico conferindo o fluxo

Ensaio geral (walkthrough)

Simular a atividade extensionista **de ponta a ponta**, na prática:

1. montagem / preparação inicial
2. abertura / recepção do público
3. atividade principal
4. encerramento / desmontagem



DICA

Problemas de tempo e de fluxo raramente aparecem só na descrição do plano — aparecem no ensaio.

Checklist final de prontidão

Consolidar em **um único checklist**, cruzando:

Item	Verificar
Materiais	Todos testados e prontos?
Comunicação	Peças finalizadas e veiculadas?
Logística	Espaço, equipamentos e horários confirmados?
Acessibilidade	Critérios da Semana 7 atendidos?
Segurança e incêndio	Prevenção e combate a incêndio conferidos no espaço real da atividade
Responsáveis e prazos	Cada item tem um responsável definido?

Exemplos (diferentes modalidades)

Modalidade	O que testar/ensaiar
Evento	Simulação do fluxo do dia: montagem, recepção, atividades, desmontagem
Jogo para escola parceira	Playtest com usuários reais, não só testes internos da equipe
Serviço tecnológico	Execução piloto em pequena escala com o próprio parceiro

Atividade da Semana

- **Encontro 1:** testar os materiais já produzidos e priorizar ajustes urgentes
- **Encontro 2:** ensaio geral da execução + consolidação do checklist final

Ajustes finais e um possível segundo ensaio informal seguem como trabalho extraclasse.



Checkpoint da Semana

OBJETIVOS

- O projeto está evoluindo de forma compatível com a data da Execução?
- Existem riscos ou impedimentos ainda não resolvidos?
- O cronograma continua viável para a semana da Execução?
- É necessário reduzir ou simplificar algum item do escopo?
- A equipe testou de fato os materiais, ou apenas os produziu?
- O ensaio geral revelou falhas de fluxo, tempo ou comunicação?
- O checklist final está completo e assinado pela equipe?

Próximos Passos

Até a Semana 12 (Execução), cada equipe deve:

- concluir os ajustes prioritários identificados nos testes;
- finalizar e compartilhar o checklist final com toda a equipe;
- confirmar com o professor a viabilidade do cronograma.

Semana 12: início da Etapa de Execução — o projeto entra em ação.

Encerramento

- Esta semana transforma material **produzido** em material **validado**
- O ensaio geral revela, na prática, o que o planejamento não mostra sozinho
- O checklist final assinado encerra a Etapa de Preparação e habilita a Execução

✓ BOAS PRÁTICAS

Nenhuma equipe deve começar a Semana 12 sem um checklist final claro e assinado.