

Atividades de Extensão I · Semana 8

Atividades de Extensão I

Semana 8 — Planejamento dos materiais e início da produção

Curso: Tecnologia em Jogos Digitais

Etapas: 3 — Preparação

Encontros: 1 e 2

IFMS · Tecnologia em Jogos Digitais

Objetivos da Semana

Ao final da semana, vocês devem conseguir:

- transformar o **Plano Completo do Projeto** em uma lista concreta de materiais;
- **classificar** os materiais por tipo;
- atribuir **responsáveis e prazos** internos;
- **iniciar a produção** do(s) material(is) prioritário(s);
- reconhecer critérios básicos de **qualidade e consistência**.

Por que isso importa para o projeto

- Semanas 5–7 definiram **o quê, para quem e com quais recursos**
- Agora a equipe passa do planejamento para a **produção efetiva**
- Sem uma lista clara, a Preparação (Semanas 8–11) perde direção

DICA

Esta é a primeira semana com uma entrega tangível: uma primeira versão de material, não apenas um documento de planejamento.

Do plano à produção

Semana 7
Plano Completo
do Projeto

→

Semana 8
Lista de materiais +
priorização + início da
produção (1ª versão)

→

Semanas 9-11
Continuidade da
produção, divulgação,
testes e ajustes

Da lista de recursos à lista de materiais

Cada item do Plano Completo vira um **material concreto** a produzir.

Plano Completo previu	Material a produzir
"material didático de apoio"	roteiro da oficina, slide de apoio
"identidade visual"	logo, paleta, template de cartaz
"controle de participantes"	ficha de inscrição/presença

DICA

Pergunta-guia: "o que precisa existir de fato para este item do plano se tornar realidade?"

Classificação dos materiais

Tipo	Exemplos
Didáticos	roteiro de oficina, apostila curta, slide de apoio
Identidade visual	logo, paleta de cores, template
Formulários	inscrição, presença, avaliação
Divulgação	cartaz, post, texto de convite
Documentação	checklist, ata, planilha de controle
Equipamentos/software	lista de equipamentos, ferramentas necessárias

Exemplo preenchido (oficina de jogos)

Material	Tipo	Responsável	Prazo	Status
Roteiro da oficina	Didático	Integrante A	Sem. 9	Em produção
Ficha de inscrição	Formulário	Integrante B	Sem. 8	1ª versão pronta
Cartaz de divulgação	Divulgação	Integrante C	Sem. 10	Não iniciado

Priorização

Nem tudo pode ser produzido ao mesmo tempo.

- o que **condiciona** os demais materiais?
- o que precisa existir **primeiro** para o resto avançar?
- escolher **2 a 3 itens prioritários** para começar hoje

⚠ ATENÇÃO

Tentar produzir tudo ao mesmo tempo costuma travar a equipe inteira. Priorizar é decidir o que espera.

Distribuição de responsabilidades

- aproveitar habilidades já identificadas na equipe (Semana 6)
- cada material deve ter **um responsável claro**
- evitar concentrar a produção em uma só pessoa

DICA

Perfis técnicos distintos (programação, arte, design, narrativa) tendem a se complementar bem na divisão dos materiais.

Critérios básicos de qualidade

- **clareza** — qualquer pessoa do público-alvo entende?
- **consistência visual** — mesma identidade entre os materiais?
- **adequação ao público-alvo** — linguagem e formato certos?
- **ausência de erros básicos** — revisão simples antes de compartilhar



O objetivo não é um material finalizado — é uma **primeira versão coerente** com o planejamento.

Exemplos (diferentes modalidades)

Modalidade	Materiais típicos
Evento	Identidade visual, sinalização, ficha de inscrição/presença
Jogo para escola parceira	Assets do jogo, documento de design, roteiro de aplicação
Serviço tecnológico	Roteiro do serviço, tutoriais, formulário de acompanhamento

A partir daqui, mão na massa

O conteúdo de referência acabou. O resto do encontro é produção da equipe.

IFMS · Tecnologia em Jogos Digitais

Atividade da Semana

- **Encontro 1:** elaborar a lista completa de materiais, classificar, priorizar e distribuir responsabilidades
- **Encontro 2:** revisar critérios de qualidade e **iniciar a produção** dos materiais prioritários

Continuidade da produção como trabalho extraclasse.



Checkpoint da Semana

OBJETIVOS

- A lista de materiais cobre tudo o que está no Plano Completo?
- A priorização é coerente com o que viabiliza os próximos passos?
- Responsabilidades e prazos estão bem distribuídos entre a equipe?
- A equipe já iniciou a produção de pelo menos um material?
- Existem impedimentos técnicos ou de recursos?

Próximos Passos

Até o próximo encontro:

- dar continuidade à produção dos materiais prioritários;
- atualizar o status de cada item na lista de materiais;
- compartilhar a primeira versão com a equipe e coletar comentários informais.

Semana 9: continuidade da produção dos materiais/produtos do projeto.

Encerramento

- A equipe saiu do planejamento e entrou na **produção efetiva**
- A lista de materiais organiza o que falta produzir e por quem
- A primeira versão de um material prioritário é a primeira evidência concreta da Preparação

✓ BOAS PRÁTICAS

Uma primeira versão imperfeita, mas real, vale mais do que um plano de produção perfeito e parado no papel.