

Atividades de Extensão I · Semana 15

Atividades de Extensão I

Semana 15 — Encerramento da Execução e organização das evidências coletadas

Curso: Tecnologia em Jogos Digitais

Etapas: 4 — Execução (encerramento)

Encontros: 1 e 2

IFMS · Tecnologia em Jogos Digitais

Objetivos da Semana

Ao final da semana, vocês devem conseguir:

- **confirmar** se a atividade extensionista foi efetivamente concluída;
- **reunir e organizar** todas as evidências produzidas ao longo da Execução;
- **identificar e preencher** lacunas de documentação, quando ainda possível;
- **realizar uma leitura preliminar** dos resultados, a partir das evidências;
- **deixar o portfólio pronto** para a Etapa 5 (Avaliação e Reflexão).


Por que isso importa para o projeto

- Sem evidências organizadas, a **Reflexão Crítica** da Etapa 5 fica prejudicada
- Documentação dispersa hoje é retrabalho garantido depois
- Esta semana não resolve mais problemas da execução — ela **fecha a etapa**



O foco muda: de "resolver problemas da execução" para "organizar e consolidar o que foi produzido".

Onde estamos



Checklist de encerramento da execução

Antes de organizar evidências, confirmar conclusão:

Pergunta	Status
Todos os aspectos planejados foram realizados?	☐
O que não ocorreu está identificado e explicado?	☐
O público-alvo foi efetivamente atingido?	☐
A equipe sabe o que ainda está pendente?	☐



DICA

Comparar sempre com o que constava no plano original da Semana 7.

Categorias do portfólio de evidências

Planejamento → Preparação → Execução → Interação com o público → Resultados preliminares

- Fotografias e registros audiovisuais
- Listas de presença e formulários
- Registros de reuniões
- Materiais produzidos pela equipe
- Feedback e depoimentos recebidos

Exemplos (diferentes modalidades)

Modalidade	O que compõe o portfólio
Evento	Fotos, lista de presença consolidada, formulários de satisfação
Jogo aplicado em escola	Registros de aplicação, prints/vídeos em uso, feedback da escola
Serviço tecnológico	Evidências da entrega, confirmação (escrita ou verbal) do parceiro

Leitura preliminar dos resultados

Não é a reflexão crítica final — é uma primeira olhada.

- O que os registros e números mostram?
- O que chamou atenção, positivo ou negativo?
- O que confirma o que foi planejado? O que surpreendeu?



Anotar impressões agora facilita — e enriquece — a Reflexão Crítica na Etapa 5.

Atividade da Semana

- **Encontro 1:** checklist de encerramento + reunião e organização das evidências + checkpoint de completude
- **Encontro 2:** finalização de pendências + leitura preliminar dos resultados + organização final do portfólio

Equipes com lacunas de documentação recebem apoio prioritário do professor.



Checkpoint da Semana

OBJETIVOS

- A atividade extensionista foi efetivamente concluída?
- O portfólio cobre todas as etapas do projeto, não só a execução?
- Há lacunas de documentação que ainda podem ser preenchidas?
- A leitura preliminar é coerente com as evidências apresentadas?
- Outra pessoa conseguiria entender o que foi feito só pelo portfólio?
- A equipe está pronta para iniciar a Avaliação e Reflexão?

Próximos Passos

Até a Semana 16, cada equipe deve:

- entregar o portfólio de evidências organizado e completo;
- concluir a leitura preliminar dos resultados;
- chegar com o material pronto para a Avaliação e Reflexão.

Semana 16: avaliação dos resultados e elaboração da documentação final.

Encerramento

- A Etapa 4 (Execução) se encerra aqui — com o projeto executado e as evidências organizadas
- Documentação incompleta agora compromete diretamente a Etapa 5
- O trabalho desta semana sustenta toda a análise e o relatório final

✓ BOAS PRÁTICAS

Nenhuma equipe deve avançar para a Semana 16 sem um portfólio de evidências organizado e completo.