

Atividades de Extensão I · Semana 7

Atividades de Extensão I

Semana 7 — Logística, recursos, acessibilidade e segurança

Curso: Tecnologia em Jogos Digitais

Etapas: 2 — Planejamento

Encontros: 1 e 2

IFMS · Tecnologia em Jogos Digitais

Objetivos da Semana

Ao final da semana, vocês devem conseguir:

- levantar a **logística e os recursos** necessários à execução do projeto;
- estimar um **orçamento simples**, quando aplicável;
- aplicar princípios de **acessibilidade** (física, comunicacional, digital);
- identificar aspectos básicos de **segurança**;
- definir **indicadores de sucesso**;
- consolidar tudo no **Plano Completo do Projeto**.

Por que isso importa para o projeto

- Cronograma e responsabilidades (Semana 6) definem o **quando** e o **quem**
- Esta semana define **o que será preciso** para executar de fato
- Sem isso, a Preparação (Semanas 8–11) começa sem direção

DICA

Esta é a última semana da Etapa de Planejamento — o que ficar mal resolvido aqui vira retrabalho na Preparação.

Do planejamento à execução

Semana 6
Cronograma +
responsabilidades
nomeadas

→

Semana 7
Logística, recursos,
orçamento, acessibilidade,
segurança, indicadores

→

Semanas 8-11
Preparação
(produção dos
materiais)

→ Plano Completo do Projeto

O que compõe o Plano Completo

- Objetivos e público-alvo (Semana 5)
- Cronograma e responsabilidades (Semana 6)
- **Logística e recursos** (hoje)
- **Orçamento**, quando houver custo (hoje)
- **Acessibilidade e segurança** (hoje)
- **Indicadores de sucesso** (hoje)



DICA

O objetivo não é um documento extenso — é um documento **completo e realista**.

Logística e recursos

Para cada etapa do cronograma, perguntar:

- que **espaço** será necessário?
- que **equipamentos e materiais**?
- que **pessoas de apoio**?
- esses recursos **existem de fato no IFMS**?

ATENÇÃO

Recurso que não existe na instituição não entra no plano — ou o escopo muda, ou se busca alternativa de baixo custo.

Exemplo preenchido (oficina de jogos)

Etapa	Espaço	Equipamentos	Apoio
Oficina de prototipagem	Laboratório de informática	Computadores, projetor	Monitor técnico
Exposição dos jogos	Hall ou auditório	Mesas, TVs/notebooks	Equipe de recepção

Orçamento simples

- Nem todo projeto tem custo — **registrar isso explicitamente** quando for o caso
- Quando houver custo: listar itens e possíveis fontes de recursos
- Priorizar sempre recursos **já disponíveis no IFMS**



Orçamento realista > orçamento ambicioso. Ajuste o escopo ao que é viável.

Atividades de Extensão I · Semana 7



O que significa acessibilidade aqui?

Física, comunicacional e digital — pensadas para uma pessoa real, não para uma lista de princípios.

IFMS · Tecnologia em Jogos Digitais

Um caso concreto

Uma pessoa cadeirante quer participar da atividade da equipe. Ela chega ao espaço reservado.

- A porta e o corredor até o local permitem a passagem de uma cadeira de rodas?
- O material impresso ou projetado tem letra grande e contraste suficiente?
- Se houver instruções faladas, existe alguma forma de acompanhar por escrito?

ATENÇÃO

Se a resposta a qualquer uma dessas perguntas for "não sabemos", a acessibilidade ainda não está garantida — está apenas prevista no papel.

Acessibilidade: três dimensões

Dimensão	Exemplo prático
Física	Circulação para cadeira de rodas, rampas, espaço entre mesas
Comunicacional	Linguagem simples, material em fonte legível, intérprete de Libras quando necessário
Digital	Formulário acessível, contraste de cores, legendas em vídeos

CURIOSIDADE

Pensar em uma pessoa específica do público-alvo torna a acessibilidade concreta, não burocrática.

Segurança em atividades presenciais

- **capacidade do espaço** — quantas pessoas cabem com segurança?
- **circulação de pessoas** — rotas de entrada, saída e emergência
- **equipamentos** — uso correto e supervisionado
- **prevenção e combate a incêndio** — saídas e extintores conhecidos

ATENÇÃO

Toda atividade presencial precisa considerar ao menos capacidade e circulação — mesmo que pareça "de baixo risco".

Indicadores de sucesso

Simple, observáveis, ligados aos objetivos da Semana 5.

- número de participantes
- satisfação do público (ex.: formulário rápido)
- materiais entregues/produzidos
- metas específicas do próprio projeto



DICA

Pergunta-guia: "como saberemos, depois da Execução, se isso foi alcançado?"

Exemplos (diferentes modalidades)

Modalidade	Logística/segurança	Acessibilidade em destaque
Evento	Capacidade do espaço, fluxo de pessoas	Rampas, sinalização, linguagem simples
Jogo para escola parceira	Equipamentos para testes na escola	Legibilidade, controles, inclusão no próprio jogo
Serviço tecnológico	Deslocamento, segurança de dados	Comunicação clara com o parceiro

Atividade da Semana

- **Encontro 1:** logística, recursos e orçamento → equipe levanta o que precisa e estima custos
- **Encontro 2:** acessibilidade, segurança e indicadores → equipe aplica ao próprio projeto e inicia a consolidação do Plano Completo

Entrega final em prazo curto, como trabalho extraclasse.



Checkpoint da Semana

OBJETIVOS

- A logística e os recursos são realistas para o IFMS?
- O orçamento (quando houver) é viável, ou não há custo previsto?
- A acessibilidade é concreta, ou ainda genérica?
- A segurança foi considerada, mesmo que a atividade pareça simples?
- Os indicadores são simples e alinhados aos objetivos da Semana 5?
- O Plano Completo é coerente entre todas as seções?

Próximos Passos

Até a entrega final (prazo curto após o Encontro 2):

- consolidar o Plano Completo do Projeto em um único documento;
- revisar se logística, orçamento, acessibilidade e segurança seguem coerentes com o cronograma;
- iniciar, informalmente, o levantamento de materiais a produzir.

Semana 8: início da **Preparação** — produção dos materiais do projeto.

Encerramento

- Hoje a equipe completou o planejamento prático da execução
- Logística, orçamento, acessibilidade, segurança e indicadores fecham a Etapa de Planejamento
- O Plano Completo do Projeto é a referência para toda a Preparação

✓ BOAS PRÁTICAS

Um plano completo e realista hoje é o que garante uma Preparação sem retrabalho.